

Evaluace a monitoring Strategického plánu Leader

MAS „ Přid'te pobejt ! “ o. s.

Stojíme-li správným směrem, stačí se už jen vydat na cestu.
M. H. Barber

Evaluace a aktualizace SPL

Co je úkolem ?

Úkolem je **zhodnotit to**, jak se dařilo naplňovat SPL. To znamená všechny sliby, které byly v rámci SPL dány, podrobit analýze a zjistit, jestli se plní a pokud ano, tak do jaké míry a vyhodnotit, jestli zjištěná míra plnění odpovídá tomu, že realizace SPL se nachází zhruba v polovině. Dalším předmětem hodnocení by mělo být i zhodnocení vnějších podmínek v území, tj. zjistit, jestli došlo k nějakým výrazným změnám v území, na kterém je SPL realizována.

Předmětem hodnocení by tak měly být minimálně tyto oblasti:

- Naplňování cílů, které si MAS ve své SPL stanovila
- Naplňování monitorovacích indikátorů
- Naplňování finančního plánu
- Účelnost a transparentnost administrativních procesů, včetně výběrového procesu
- Propagační a marketingové aktivity MAS
- Území MAS a identifikace změn, které by mohly mít na realizaci SPL vliv

Dalším úkolem je pak na základě výsledku zhodnocení **vytvořit návrh na aktualizaci SPL** v těch oblastech, kde budou zjištěny nějaké odchylky od „původního plánu“ či nějaké problémy, se kterými se dříve nepočítalo. Aktualizace se tak může týkat všech či jen některých z následujících oblastí:

- Monitorovací indikátory – především změnit in. pracovní místa vytvoř. a udržit. Dle PRV
- Finanční plán (peníze na distribuci do fichí a na zajištění chodu MAS) aktualizovat dle skutečnosti a nastavit dle ponížené alokace
- Podmínky pro žadatele a příjemce - dotazník pro žadatele i neúspěšné
- Obsahové zaměření fichí – vypuštění F1, F8,F9 , případně nová
- Výběrová kritéria – doplnit bodování, změnit stupnici
- Administrativní postupy – vyhodnotit, zkrátit proces při příjmu žádostí
- Personální zajištění chodu MAS – aktualizovat dle předpokl. počtu žádostí
- Kompetence jednotlivých orgánů MAS
- Marketing MAS zhodnotit

Co máme k dispozici ?

a) Výsledky a výstupy podpořených a realizovaných projektů, ze kterých lze zjistit míru plnění indikátorů
b) Přehledy žadatelů a příjemců, ze kterých lze zjistit zájem o jednotlivé fiche

Co bychom ještě potřebovali mít k dispozici ?

c) Zpětnou vazbu od členů MAS, jejích orgánů a zaměstnanců (např. formou sebeevaluačního dotazníku) na Valné hromadě v únoru
d) Zpětnou vazbu od žadatelů a příjemců (např. zprávy z kontrol-jestliže existují, nebo dotazník) dotazník zašle MAS poštou
e) Zprávu o stavu území a o takových změnách v území, které mohou ovlivnit plnění SPL změna území neproběhla, doplnit nové statistické údaje
f) Přehled realizovaných propagačních a marketingových aktivit zpracuji a dodám

Jaký bude postup ?

0) Dohodnout se, jestli níže uvedený postup je adekvátní a případně jej upravit
1) Vyhodnotit podklady, které máme k dispozici doplnit finanční plán a marketing, realizace projektů k 31.12.
2) Zajistit zpětnou vazbu od členů MAS a od žadatelů a příjemců, což předpokládá
    a. Vytvořit sebeevaluační dotazník
    b. Zajistit vyplnění dotazníku
    c. Vyhodnotit získané výsledky
3) Zajistit další podklady, které bychom potřebovali mít k dispozici (viz písmeno e) a f)
4) Vytvořit hodnotící zprávu s konkrétní identifikací „problémů“ a návrhů na aktualizaci
5) Projednání návrhů v orgánech MAS
6) Zapracování schválených návrhů do SPL

V čem bude moje role ?

V rámci navrženého postupu bych přímo zajišťoval především tyto činnosti:
Ad 1) Vyhodnotit podklady, které máme k dispozici
Ad 2) a) Vytvořit sebeevaluační dotazník a/nebo otázky pro řízené rozhovory
c) Vyhodnotit získané výsledky
Ad 4) Vytvořit hodnotící zprávu s konkrétní identifikací „problémů“ a návrhů na aktualizaci

Dále bych se podílel na aktivitě:

- 2b) – forma by byla domluvena v rámci setkání v prosinci (Ad 0)
- 5) - konkrétní forma by opět byla domluvena v prosinci
- 6) – mohu přímo zapracovat popřípadě pouze konzultovat zapracování

Mgr. Michal Jarolímek

Evaluace a aktualizace SPL

• Naplňování cílů, které si MAS ve své SPL stanovila

Vize rozvoje regionu

- Region **MAS „Přiďte pobejt!“** o.s. se stane **silným a prosperujícím územím, založeným na přírodním potenciálu a kulturním dědictví předcházejících generací.**

- Region **MAS „Přiďte pobejt!“** o.s. bude **regionem konkurenceschopným, s diverzifikovanou ekonomikou, postavenou na drobném, malém a středním podnikání**. Stane se zajímavou hospodářskou lokalitou s novými pracovními příležitostmi.

- Region MAS „Přiďte pobejt!“ se stane **vyhledávaným partnerem v oblasti cestovního ruchu na regionální a mezinárodní úrovni**, preferovanou turistickou destinací s odpovídající nabídkou služeb po celý rok a zároveň místem, nabízejícím **kvalitní životní podmínky pro místní obyvatele**

Globální cíl rozvoje regionu MAS

Místní akční skupina MAS „Přiďte pobejt!“o.s. vytvořila Strategický plán LEADER, který má za cíl při své realizaci přispět k navrácení původního významu venkova ve všech směrech a aspektech. Venkovská oblast jejího regionu díky realizaci předložené strategie stane konkurenceschopnou oblastí v oblasti podnikání, cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů, obnovy venkova a venkovského prostředí.

Rámcové cíle rozvoje regionu MAS

Pro naplnění **vize** roku 2013 a **globálního cíle**, na základě svých výchozích podmínek a potenciálu regionu si MAS stanovila **rámcové cíle**.

Cíl 1: Vytvořit stabilní konkurenceschopné podnikání a zlepšit ekonomickou úroveň regionu MAS prostřednictvím diverzifikace zemědělství, posilováním místní produkce, zaváděním nových technologií, služeb a oborů.

Cíl 2: Zkvalitnit život na venkově zlepšením vybavenosti obcí, zachováním kulturního a přírodního dědictví a nabídkou bohatého kulturního a společenského života.

Cíl 3: Vznik a rozvoj služeb a aktivit v cestovních ruchu po celý rok, které budou v souladu s rozvojem tradic v území a budou šetrné k výjimečným přírodovědným hodnotám území a životnímu prostředí místních obyvatel.


Cíl 4: Zabezpečit rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, zlepšit komunikaci cestou partnerských vztahů a rozvojem regionální a mezinárodní spolupráce.

• Hodnocení SPL v rámci jednotlivých fichí

Realizace individuálních projektů z pohledu dodržování pravidel

Přehled vyhlášených Fichí ve výzvách.


Výzvy	*Fiche 1* Diverzifikace zemědělských podniků	*Fiche 2* Modernizace zemědělských podniků	*Fiche 3* Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje	*Fiche 4* Náš tradiční venkov	*Fiche 5* Obnova a rozvoj občanské vybavenosti	*Fiche 6* Podpora šetrných forem cestovního ruchu	*Fiche 7* Rozvoj infrastruktury oblasti CR	*Fiche 8* Vzdělávání a informace
1. výzva 31.7.2008		*vyhlášena*		*vyhlášena*	*vyhlášena*			
2. výzva 2.3.2009	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*
3. výzva 5.11.2009	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*
4. výzva 17.3.2010	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*	*vyhlášena*




Přehled podaných žádostí

Výzvy	*Podaných žádostí celkem*	*Požadovaná alokace celkem*	*Počet podpořených žádostí*	*Přidělená alokace*	*Počet nepodpořených žádostí*	*Rozdíl*
1. výzva 31.7.2008	*16*	8 453 609,00 Kč	*10*	5 380 154,00 Kč	*6*	3 073 455,00 Kč
2. výzva 2.3.2009	*23*	10 681 016,00 Kč	*15*	7 169 235,00 Kč	*8*	3 511 781,00 Kč
3. výzva 5.11.2009	*10*	5 948 834,00 Kč	*7*	4 093 323,00 Kč	*3*	1 855 511,00 Kč
4. výzva 17.3.2010	*16*	6 473 034,00 Kč	*12*	4 695 362,00 Kč	*2*	725 663,00 Kč
	65	**31 556 493,00 Kč**	*44*	**21 338 074,00 Kč**	*19*	**9 166 410,00 Kč**


Obec Vítkovice, žadatel v 1. výzvě odstoupil od projektu. Finanční prostředky byly přesunuty na rok 2010
4. výzva 2 projekty vyřazeny při kontrole přijatelnosti





Proplacené dotace SZIF

Výzvy	*Přidělená dotace MAS (schváleno SZIF)*	*Proplacená dotace SZIF*	*poznámka*
1. výzva 31.7.2008	5 380 154,00 Kč	4 120 160,00 Kč	*Obec Vítkovice, žadatel v 1. výzvě odstoupil od projektu (finanční prostředky byly přesunuty na rok 2010),Obec Roztoky - ŽOP snížená dotace*
2. výzva 2.3.2009	7 169 235,00 Kč	6 801 372,00 Kč	*ŽOP snížená dotace Jilemnicko sv.obcí, Mysl.sd. LES, SDH Rokytnice, TJ Sokol Studenec*
3. výzva 5.11.2009	4 093 323,00 Kč	2 064 186,00 Kč	***Pouze 3 žadatelé podali ŽOP.***
4. výzva 17.3.2010	4 695 362,00 Kč		***V prosinci 2010 byly podepsány Dohody.***
	21 338 074,00 Kč	**12 985 718,00 Kč**	



Přehled podpořených projektů dle obsahu


(uvedené částky dle podaných žádostí)

Fiche 1			
Diverzifikace zemědělských podniků			
Dosud nebyla podána žádost o podporu.			


Fiche 2		
Modernizace zemědělských podniků		
Krakonošův ranč	*Modernizace teletníku*	*245 806,-*
Pavel Janata	*Rekonstrukce stáje a podlahy hnojiště*	*329 244,-*
Celkem		***575 050,-***

Fiche 3		
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje		
Jiří Kynčl	*Nákup strojů, výrobních zařízení*	*308 400,-*
Jiří Kynčl		*446 940,-*
Pavel Kynčl		*233 241,-*
Celkem		***988 581,-***

Fiche 4			
Náš tradiční venkov			
Starý kravín o.s.	*Rekonstrukce památkové budovy +(zeleň)*	222 651,-	
Město Rokytnice		347 546,-	
Římsko. farnost Studenec		900 000,-	
SDH Nedaříž		217 656,-	
Římsko. Farnost Paseky		900 000,-	
			2 587 853,-
Obec Čistá	*Rekonstrukce památkového prvku*	238 500,-	
Obec Horka		126 040,-	
Obec Levínská Olešnice		120 799,-	
JOS		322 416,-	
Divadelní spl. Krakonoš		494 802,-	
JOS		447 840,-	
JOS		449 190,-	
			2 199 587,-
Jilemnicko svazek obcí	*Soupis kult. dědictví*	421 101,-	421 101,-
Celkem			**5 208 541,-**



Fiche 5			
Obnova a rozvoj občanské vybavenosti			
Obec Horka	*Stavební výdaje v oblasti kulturní infrastruktury.*	666 955,-	1 403 605,-
Mysl.sdružení .LES		736 650,-	
Obec Roztoky	*Stavební výdaje v oblasti ob. vybavenosti – veřejná správa .*	900 000,-	2 189 009,-
Obec Levínská Olešnice		447 509,-	
Město Rokytnice nad Jiz.		841 500,-	
SDH Valteřice	*Stavební výdaje v oblasti ob. vybavenosti – hasičské zbrojnice.*	900 000,-	2 861 475,-
SDH Poniklá		349 795,-	
Obec Martinice		711 680,-	
Obec Víchová		900 000,-	
TJ Sokol Paseky	*Stavební výdaje v oblasti zdraví, sportu,volnoč. aktivit.*	832 656,-	4 881 564,-
Junák		900 000,-	
Obec Čistá u Horek		755 394,-	
TJ Sokol Martinice		102 870,-	
TJ Sokol Studenec		900 000,-	
TJ Sokol Horka u St.P.		661 644,-	
TJ Vysoké nad Jizerou		729 000,-	
SDH Čistá u Horek	*Mobilíář pro kulturní, spol. a sportovní akce.*	218 160,-	1 442 352,-
SDH Rokytnice		304 200,-	
SDH Poniklá		402 492,-	
SDH Čistá		112 500,-	
SDH Žďár		153 000,-	
TJ Sokol Poniklá		252 000,-	
Obec Poniklá	*Stavební výdaje v oblasti vzdělání*	270 000,-	751 997,-
Město Rokytnice		481 997,-	
Celkem			**13 530 002**,-




Fiche 6		
Podpora šetrných forem cestovního ruchu …..		
Dosud nebyla podána žádost o podporu.		

Fiche 7		
Rozvoj infrastruktury oblasti CR		
Dosud nebyla podána žádost o podporu.		

Fiche 8		
Vzdělávání a informace		
Janovka o.s.	*Vzdělávací kurzy*	*135 000,-*
Celkem		***135 000,-***

Počet podpořených žádostí dle fichí



• Hodnocení SPL v jednotlivých realizovaných projektech

Plnění monitorovacích indikátorů výstupů a dopadu

Monitoring dle SPL k 31.12.2010

Indikátor výstupu	Cílový stav 2013 dle SPL	2008 (1.výz)	2009 (2,výz.)	2010 (3.4.výz.)	Stav k 2011	Zdroj pro ověření monitorovacích kritérií
Podpořené projekty	50	9	15	19	43	Seznam podpořených projektů
Počet realizovaných investičních akcí	30	0	9	16	25	Seznam podpořených projektů
~~*Pracovní místa na plný úvazek nově zřízená díky podpořeným projektům*~~	~~*8*~~	~~*0*~~	~~*0*~~	~~*0*~~		~~*Dokumentace žádostí*~~
~~*Nové provozy založené s podporou MAS (s inovací nebo diverzifikací výroby)?*~~??	*4*	~~*0*~~	~~*0*~~	~~*0*~~		~~*Dokumentace žádostí Rejstřík ekonomických subjektů*~~
~~*Nové nebo inovované produkty vzniklé s podporou MAS*~~ Objekty (stavby,produkty) zrekonstruované nebo vybudované. F1,F2, F3,F6,F7	~~*20*~~	0	0	0	1	Dokumentace žádostí
Počet nakoupených strojů, výrobních zařízení, technologie. F1,F2,F3,					2	
Obnovené památky, vybudované nebo rekonstruované expozice. F4					9	
Vytvořené studie, vydané publikace F4					2	
Objekty zrekonstruované nebo vybudované v oblasti sociální infrastruktury. F5						
Objekty zrekonstruované nebo vybudované v oblasti kulturní infrastruktury. F5					2	
Objekty zrekonstruované nebo vybudované v oblasti péče o děti. F5						
Objekty zrekonstruované nebo vybudované v oblasti vzdělání. F5					+2	
Objekty zrekonstruované nebo vybudované v oblasti zdraví a sportu, volnoč. aktivit. F5					6+1	

Objekty zrekonstruované nebo vybudované v oblasti pro veřejnou zprávu. F5					4+3	
Objekty zrekonstruované nebo vybudované v oblasti církevních aktivit. F5						
Nově vybavené objekty. F5, F6					5+1	
????Počet km vzniklé nebo obnovené stezky. F7						
Počet absolventů vzdělávacích akcí. F8	24	0	0	0	0	
Nové ekonomické ~~*subjekty*~~ aktivity ?? podnikatelé	5	0	0	0		Dokumentace žádostí Rejstřík ekonomických subjektů

~~*Pracovní místa na částečný úvazek nebo sezónní pracovní místa zřízená díky podpořeným projektům*~~	~~*10*~~	~~*0*~~	~~*0*~~	~~*0*~~		~~*Dokumentace žádostí*~~
~~*Pracovní místa zachovaná díky podpořeným projektům*~~	~~*20*~~	~~*0*~~	~~*0*~~	~~*0*~~		~~*Dokumentace žádostí*~~
Uspořádané vzdělávací akce pro místní účastníky	15	4	6	3	13	Pozvánky, prezenční listiny, vzdělávací materiály 11.6.08, 29.7.08, 13-14.11.08-6.12.08 13.1.09,2.2.09,29.9.09,13.9.09, 7.11,09 9.2.10,17.3.10, 9.11.10
Uspořádané vzdělávací akce zaměřené na ženy	6	0	0	4	4	Pozvánky, prezenční listiny, vzdělávací materiály 25-26.9.10 Tradiční kuchařka 3x setkání, Jablonec n/J, Studenec, Paseky n/J
Uspořádané vzdělávací akce zaměřené na mladé lidi do 30 let	3	1	1	1	3	Pozvánky, prezenční listiny, vzdělávací materiály 22.4.08 22.4.09 22.4.10
Uspořádané vzdělávací akce zaměřené na zemědělce	5	1	2	0	3	Pozvánky, prezenční listiny, vzdělávací 1.12.08, 27.2.09, 27.11.09
~~*Nová pracovní místa nebo zachovaná místa obsazená ženami nebo nové ekonomické subjekty založené ženami*~~	~~*10*~~	~~*0*~~	~~*0*~~	~~*0*~~		~~*Dokumentace žádostí Rejstřík ekonomických subjektů*~~

~~*Nová pracovní místa nebo zachovaná místa obsazená mladými lidmi do 30 let nebo nové ekonomické subjekty založené mladými lidmi*~~	~~*10*~~	~~*0*~~	~~*0*~~	~~*0*~~		~~*Dokumentace žádostí Rejstřík ekonomických subjektů*~~
Účastníci vzdělávacích akcí	180	444	511	360	1495	Pozvánky, prezenční listiny
Příjemci konzultačních služeb a další podpory kanceláře (např. zpracování žádostí)	100	16	33	16	65	Záznamy o poradenství (přehledy klientů) 1. výzva/ 2. a 3. Výzva, 4.výzva
Navázaná partnerství s dalšími venkovskými regiony v ČR a EU	10	0	2	1		Zápisy, korespondence, smlouvy

**Úpravy v textu budou hlášením aktualizovány v SPL v rámci Střednědobého hodnocení*
Modrý text bude doplněn.

Naplňování finančního plánu

Monitoring dle SPL – přehled podpořených žadatelů dle podaných žádostí

Žadatel	2008	%	2009	%	2010	%
Podnikatelé (FO,PO)	1	11	2	13	2	**11**
Nezisk.org, cirkv. org., zájmová org.,…	3	33	9	60	12	**63**
Obce, svazky obcí,..	5	56	4	27	5	**26**
Celkem	9	100	15	100	19	100

Monitoring dle SPL – čerpání finančních prostředků dle jednotlivých fichí

Fiche	*2008*	*%*	*2009*	*%*	*2010*	*%*
1						
2	**245 806,00 Kč**	**4,5**	**329 244,00 Kč**	**5**		
3			**308 400,00 Kč**	**4**	**680 181,00 Kč**	**8**
4	**934 737,00 Kč**	**17,5**	**1 764 316,00 Kč**	**25**	**2 509 488,00 Kč**	**29**
5	**4 199 611,00 Kč**	**78**	**4 767 275,00 Kč**	**66**	5 464 016,00	**62**
6						
7						
8					**135 000,00 Kč**	**1**
Celkem	5 380 154,00 Kč	**100**	7 169 235,00 Kč	100	8 788 685,00 Kč	**100**

Finanční plá SPL

Fiche	mil. Kč	%	Alokace na fiche v jednotlivých výzvách Registrace projektů na RO SZIF											
			2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	X	X	06/08	10/08	02/09	10/09	02/10	10/10	02/11	10/11	02/12	10/12	02/13	06/13
1.	12	16		2%		3%		4 %		3 %		2 %		2 %
2.	8	10,7	2 %		2,7		3%		2 %		1 %			
3.	6	8	1 %		1 %		2%		2 %		1%		1 %	
4.	8	10,7		1 %		2 %		2,7%		3%		2%		
5	10	13,4	2 %		2%		3,4%		3%		2%		1%	
6	6	8		1 %		2 %		3 %		1 %		1 %		
7	6	8	1 %		1 %		2 %		2%		1 %		1%	
8	2	2,6		0,5%		0,5%		0,6%		0,5%		0,5%		
9	2	2,6			0,5%		0,8		0,8		0,5%			
Celkem fiche	**60**	**80**	**6%**	**4,5%**	**7,2%**	**7,5%**	**11,2%**	**10,3%**	**9,8%**	**7,5%**	**5,5%**	**5,5%**	**3%**	**2%**
Administrace MAS	15	20	2,8		3,6		3,2		3,2		3,6		3,6	
Celkem SPL	**75**	**100**	**13,3 %**		**18,3 %**		**24,7 %**		**20,5 %**		**14,6 %**		**8,6 %**	

Porovnání s finančním plánem SPL

Fiche	2008 (1výzva)	2009 (2.výzva)	2010 (3. výzva)	2010 (4.výzva)	F.plán v SPL v %	Dosaženo v %
1					**9**	**0**
2	245 806,0	329 244,0			7,7	1,3
3		308 400,0	680 181,0		4	2,2
4	934 737,0	1 764 316,0	942 642,0	1 566 846,0	5,7	11,4
5	4 199 611,0	4 767 275,0	2 470 500,0	2 993 516,0	7,4	31,6
6					6	0
7					4	0
8				135 000,0	1,6	0,3
9					1,3	0
Celkem fiche	**5 380 154,0**	**7 169 235,0**	**4 093 323,0**	**4 695 362,0**		
Adminisrace MAS	875 510,0	1 710 641,0	1 719 032,0		9,6	9,4
Celkem	6 255 664,0	8 879 876,0	10 577 626,0		42 285 000 ,0	25 710 166 ,0
Celkem v %	13,7	19,44	**23,16**		**56,3**	**56,2 (70tis. na 2011)**
F.plán v SPL	13,3	18,3	**24,7**		**56,3**	

Návrh finančního plánu pro SPL v rámci aktualizace

Fiche	F.plán v SPL v % k 2010	Dosaženo v % k 2010	F.plán v SPL v % k 2013	Aktualizace k 2013
1	**9**	**0**	**16**	**2**
2	7,7	1,3	10,7	**12**
3	4	2,2	8	**3**
4	5,7	11,4	10,7	**17**
5	7,4	31,6	13,4	**35,7**
6	6	0	8	**4**
7	4	0	8 (3 337 706)	**6**
8	1,6	0,3	2,6	**0,3**
~~9~~	~~1,3~~	~~0~~	~~2,6~~	
Celkem fiche			**80**	**40 346 326,-**
Adminisr ace MAS	9,6	9,4	20	**7 905 183,-**
Celkem	42 285 000 ,0	25 710 166 ,0	100	**48.251.509,-**
Celkem v %	**56,3**	**56,2 (70tis. na 2011)**		
F.plán v SPL	**56,3**			

• Plán činnosti MAS

Administrativní procesy v rámci příjmu, výběru

Postup a časový plán při vyhlášení příjmu Žádostí	*Termín SPL*	*1.výzva*	*2.výzva*	*3.výzva*	*4.výzva*
1. schválení výzvy CP SZIF, oddělení metodiky osy 4 PRV		**31.7.2008**	**2.3.2009**	**4.11.2009**	**12.3.2010**
2. vyhlášení výzvy	**0**	**31.7.2008**	**2.3.2009**	**5.11.2009**	**17.3.2010**
3.uzávěrka příjmu žádostí od předkladatelů projektů	**+30 dnů**	**29.8. 2008**	**31.3.2009**	**4.12.2009**	**15.4.2010**
4. kontrola úplnosti přijatých Žádostí o dotaci, výzva k doplnění Žádosti	**+5 dnů**				
5. administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	**+5 dnů**				

6. schválení výsledků administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Programovým výborem (PV)	**+7 dnů**	**16.9.2008**	**16.4.2009**	**17.12.2009**	**4.5.2010**
7. písemná informace pro konečného žadatele o výsledku kontroly	**+2 dny**	**17.9.2008**	**20.4.2009**	**18.12.2009**	**5.5.2010**
8. hodnocení a výběr projektů Výběrovou komisí a PV	**+14 dnů**	**VK 17.9.-24.9.2008 PV 30.9.2008**	**VK 30.4.-5.5.2009, PV 7.5.2009**	**VK 17.12.-29.12.2009 PV 15.1.2010**	**VK 5.5. - 17.5.2010 PV 18.5.2010**
9. vytvoření Seznamu vybraných/nevybraných	**+5 dnů**				
10. konání valné hromady MAS, seznámení VH s projekty k zaregistrování na SZIF	**+7 dnů**	**9.10.2008**	**21.5.2009**	**2.2.2010**	**24.5.2010**
11. předání Žádosti k zaregistrování a kontrole na RO SZIF		*24.10.2008*	*23.6.2009*	*4.3.2010*	*30.6.2010*
Termín zaregistrování je určen dle požadavku SZIF					

Činnost MAS (proškolování, komunikace)

Pořádané akce v roce 2008 v rámci SPL

Opatření PRV		Název akce	Datum
Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii	2	**Školení pro žadatele 1. výzva**	**11.6, 29.7**
Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie	1	**Školení výběrové komise**	**15.7.**
	1	**Exkurze Šumava**	**13.11.**
	1	**Exkurze MAS Frýdlansko**	
	1	**Exkurze ob.zdroje energie**	
	1	**Exkurze Automat na mléko**	**3.11.**
	1	**Exkurze MAS Posázaví**	
Propagační akce	1	**Den neziskovek**	**6.12.**
	1	**Den země**	**22.4.**
	1	**Valná hromada**	**9.10.**
	2	**Zpravodaj MAS**	**Zima, Léto (náklad 2000ks)**
	1	**Reklamní leták**	**(náklad 2000ks)**
	1	**Výroční zpráva**	**(náklad 50ks)**
	1	**PF**	**(náklad 100 ks)**

Pořádané akce v roce 2009 v rámci SPL

Opatření PRV		Název akce	Datum
Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii	1	**Školení veřejná zakázka**	**13.1.**
Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie	1	**Školení pro zemědělce 2.výzva**	**27.1.**
Propagační akce	1	**Školení pro obce a neziskovky 2.výzva**	**3.2.**
	1	**Den země**	**22.4.**
	2	**Valná hromada**	**3.3., 21.5.2009**
	1	**Valná hromada volební**	**21.5.**
	1	**Školenípro předkladatele 3. výzva**	**13.10.**
	1	**Školení veřejná zakázka**	**29.9.**
	1	**Den neziskovek**	**7.11.**
	1	**Seminář Fořt**	**27.11.**
	2	**Zpravodaj MAS**	**Léto , Zima (náklad 2000ks)**
	1	**Výroční zpráva**	**(náklad 50ks)**
	1	**Leták o úspěšných žadatelích**	**(náklad 1000ks)**
	1	**PF**	**(náklad 100 ks)**

Pořádané akce v roce 2010 v rámci SPL

Opatření PRV		Název akce	Datum
Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii	2	**Školení pro žadatele 4. výzva**	**17.3.**
		Školení veřejná zakázka	**9.11. ,9.2**
Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie	1	**Školení SZIF Kostelec nad Orlicí**	
Propagační akce	1	**Den neziskovek**	**6.11.**
	1	**Den země**	**22.4**
	2	**Valná hromada**	**2.2., 24.5.**
	2	**Zpravodaj MAS**	**Zima, Léto (náklad 2000ks)**

	1	**Výroční zpráva**	**(náklad 50ks)**
	1	**Krasojízdy na rohačkách**	**27.2.2010**
	1	**Křtění hříbat**	**6.5.(Zajištění prezentace tradičních řemesel)**
	3	**Seminář Tradiční Kuchařka**	
	1	**Kurz malby**	**25.9.**
	1	**Leták o úspěšných žadatelích**	**(náklad 1000ks)**
	1	**PF**	**(náklad 100 ks)**

Zapojení veřejného a soukromého sektoru do realizace SPL

1. inzerce v místním tisku Krkonošský deník 8x
časopis KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY 5x
Jilemnický zpravodaj – 7x

2. propagace MAS „Přiďte pobejt!"o.s. výstava, veletrh a dalších akcí
Výstava MAS Libereckého kraje – r. 2009, prezentace MAS na akcích okolních obcí (Čistá, Jilemnice), na akcích mikroregionu (Jilemnice), prezentace MAS na výjezdním zasedání regionálního odboru Libereckého kraje

3. Publikace Apartmány ano či ne? Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš
náklad 5000 (ve spolupráci se Správou KRNAP)

4. věcné zajištění propagace MAS (propagační předměty s logem MAS, PF)
Cd s filmem ze Dne neziskovek, CD Krasojízdy na rohačkách, CD místní folkové skupiny SATORI, Rautis regionální produkt, Emba - regionální produkt, plátěná taška s potiskem loga MAS (2 provedení), banner poutač velký (200x52 cm), banner poutač malý (52x25 cm), roll-up (83x200 cm) s informacemi o MAS, tištěné plakáty ke všem pořádaným akcím

5. **Den Země** *v rámci SPL*

V roce 2006		téma Slavíme Den Země – Půda	počet účastníků 300
V roce 2007		téma:Slavíme DenZemě–Voda	počet účastníků 450 (s PRVO)
V roce 2008	téma:	Slavíme Den Země –Vzduch	počet účastníků 450
V roce 2009	téma	Poznáváme svůj domov	počet účastníků 350
V roce 2010	téma	Na výletě s Harrachy	počet účastníků 350

6. **Den Neziskovek** *v rámci SPL*
V roce 2008
Program : Starý kravín o. s. – Muzeum a galerie ve Františkově - Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou - Krkonošské muzeum řemesel v Poniklé - oběd na Farmě Hucul na Janově Hoře - skautské středisko Jilm v Jilemnici - Mateřské centrum BARVÍNEK Čistá u Horek - Sbor dobrovolných hasičů Nedaříž - setkání v Kulturním domě Nedaříž

počet účastníků 22

V roce 2009
Program: Sbor dobrovolných hasičů Poniklá - SATORI Poniklá vystoupení pěveckého souboru v kostele – farma Na Zvonici Waldmannových Paseky nad Jizerou - oběd U Bujárků - Starý kravín o. s. – Muzeum a

galerie ve Františkově- Jak se na horách chodívalo – Spolek žen a dívek Jilm - Mladí musheři Čistá u Horek - setkání Orlovna Studenec

počet účastníků 45

V roce 2010

Program: návštěva kostela v Čisté u Horek – Zemědělské muzeum pana Lukeše ve Studenci – Horní Branná - památky socha P. Marie a Střížkův dům- Poudačky zpod Kokerháče v Harrachově špitále - oběd na Zámecké - Sbor dobrovolných hasičů Valteřice
Rokytnice nad Jizerou – kaplička na Kostelním vrchu - Keramika paní Pohořalé0 - Dům dětí a mládeže Pod Střechou - klubovna Sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou
Společenské posezení s občerstvením

počet účastníků 48

7. Krasojízdy na rohačkách: *v rámci SPL*

V roce 2010 počet účastníků cca 100

8. **Seminář pro zemědělce Fořt:** *v rámci SPL*

Na téma: Krok k modernizaci maloproducentů mléka (automat na prodej mléka, zakládáme malou mlékárnu)
počet účastníků: 37

9. **Výlety za příklady dobré praxe:** *v rámci SPL*
Frýdlantsko – Za ovečkám na zkušenou počet účastníků 17 (s PRVO)

Za obnovitelnými zdroji energie - (štěpka, bioplyn)počet účastníků 25 (s PRVO)

Šumava hipostezsky počet účastníků

Automat na mléko – Kyjov počet účastníků 12

MAS Posázaví počet účastníků ?

10. Akce pro ženy
Kurz malby
Farma Hucul Vítkovice v Krkonoších 25.9.2010 počet účastníků 15

Semináře k publikaci Tradiční kuchařka r. 2010
Paseky nad Jizerou – Klub dříve narozených Vilémov počet účastníků 14
Jablonec nad Jizerou – Klub žen počet účastníků 9
Studenec – spolek žen počet účastníků 10

- Území MAS a identifikace změn, které by mohly mít na realizaci SPL vliv

Dalším úkolem je pak na základě výsledku zhodnocení **vytvořit návrh na aktualizaci SPL** v těch oblastech, kde budou zjištěny nějaké odchylky od „původního plánu“ či nějaké problémy, se kterými se dříve nepočítalo. Aktualizace se tak může týkat všech či jen některých z následujících oblastí:

- Monitorovací indikátory – především změnit in. pracovní místa vytvoř. a udržit. Dle PRV

- Finanční plán (peníze na distribuci do fichí a na zajištění chodu MAS) aktualizovat dle skutečnosti a nastavit dle ponížené alokace
- Podmínky pro žadatele a příjemce - dotazník pro žadatele i neúspěšné
- Obsahové zaměření fichí – vypuštění F1, F8,F9 , případně nová
- Výběrová kritéria – doplnit bodování, změnit stupnici
- Administrativní postupy – vyhodnotit, zkrátit proces při příjmu žádostí
- Personální zajištění chodu MAS – aktualizovat dle předpokl. počtu žádostí
- Kompetence jednotlivých orgánů MAS
- Marketing MAS zhodnotit